

Приложение 2
к приказу от 18.06.2024 № 78- од



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ НАО «СПШ с. Ома»
Л.В. Болтовская
06 2024

г.

Дорожная карта
действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»
на базе ГБОУ НАО «СПШ с. Ома»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Дата
1	Формирование перечня оборудования для центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее — Центр)	Болтовская Л.В.	Декабрь 2023
2	Подготовка сметы расходов на закупку оборудования, коммерческих предложений для Центра	Болтовская Л.В.	Декабрь 2023
3	Согласование сметы расходов на закупку оборудования, коммерческих предложений для Центра	ДОКиС НАО	Декабрь 2023
4	Направление на согласование перечня оборудования в Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации»	ДОКиС НАО	Январь 2024
5	Формирование типового дизайн-проекта и зонирования помещений Центра	ДОКиС НАО	Декабрь 2023
6	Подготовка сметы расходов на проведение косметического ремонта в соответствии с руководством по оформлению Центра	Болтовская Л.В.	Декабрь 2023
8	Планирование средств на ремонт помещений в соответствии с утвержденным дизайн-проектом и зонированием помещений Центра в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год	Болтовская Л.В.	Январь 2024
9	Согласование и утверждение дизайн-проекта помещений Центра	ДОКиС НАО	Январь 2024

10	Размещение в единой информационной системе извещение об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений) оборудования для Центра	Болтовская Л.В.	15.02.2023
11	Заключение государственных контрактов, договоров на поставку оборудования для Центра	Болтовская Л.В.	Март 2024 года
	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра.	Вольхина Н.Г.	Март – июнь 2024
12	Создание на официальном сайте общеобразовательной организации раздела, освещающего организационную работу о деятельности Центра	Болтовская Л.В.	01.06.2024
13	Составление информационной справки общеобразовательной, организации на базе которой создается Центр	Болтовская Л.В.	20.06.2024
14	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра приведения помещений ГБОУ НАО «СШ с. Ома» в соответствие утверждённым дизайн-проектом «Точка роста»	Болтовская Л.В.	21.08.2024
15	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - назначение руководителя центра - Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	Болтовская Л.В.	Август-сентябрь 2024
16	– Утверждение рабочих программ – Утверждение графика работы Центра, – расписания занятий в Центре, – режим работы Центра	Болтовская Л.В.	Август-сентябрь 2024